

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Сергачский агропромышленный техникум»



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
внедрения методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся
ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» на 2020 год
(далее – Целевая модель наставничества)

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
1	2	3	4	5
Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум», в том числе с применением лучших практик практик обмена опытом между обучающимися (далее - целевая модель наставничества, ЦМН)				
Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ САПТ (далее – куратор внедрения ЦМН)	25.08.2020	Приказ «Об организации работы по внедрению ЦМН», где прописано назначение куратора.	Создания условий для внедрения и реализации Целевой модели наставничества	Руководитель ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум»
Разработка и утверждение планов и приказов о внедрении ЦМН в ГБПОУ	28.08.2020	Приказ «О внедрение методологии (целевой		Руководитель ГБПОУ

САПТ: - сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в образовательной организации с описанием их обязанностей; - план деятельности куратора по реализации программы наставничества; - назначение ответственных за организационно-техническое сопровождение; - Разработка дорожных карт внедрения ЦМН; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в ГБПОУ САПТ (внесение изменений по необходимости)		модели) наставничества», Приказ «Об организации работы по внедрению ЦМН»		«Сергачский агропромышленный техникум»
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Сформированы базы наставников и наставляемых	Размещение информации на сайте, информационная компания	Куратор внедрения Целевой модели наставничества, методист
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, партнеров и т.д.	01-15.09.2020	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных системой наставничества не менее 10% от общего количества членов	Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Формирование базы наставников из	в течение	Сформирована база		Куратор внедрения

числа обучающихся, педагогов, партнеров и т.д.	всего периода реализации ЦМН	наставников	каждой Целевой группы (10% от общего числа обучающихся в техникуме, 10% от общего числа педагогических работников)	Целевой модели наставничества
Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества	до 10.09.2020	Сформирован перечень партнерских организаций	2 % организаций, предприятий приняли участие в реализации Целевой модели наставничества, предоставив наставников	Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества	до 20.09.2020	Соглашения с организациями-партнерами		Руководитель ОО
Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	по отдельному графику	Сформированы группы наставников для обучения, проведены образовательные занятия для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации		Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	до 15.10.2020	Организована общая встреча, проведено пост-анкетирование на предмет предпочтительного наставника и наставляемого		Куратор внедрения Целевой модели наставничества Руководитель ОО
Формирование наставнических пар или групп	до 20.10.2020	Сформированы наставнические пары или группы		Куратор внедрения Целевой модели наставничества Методист
Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших	до 20.10.2020	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)		Куратор внедрения Целевой модели наставничества

14-летнего возраста					
Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	в течение всего периода	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов	Куратор внедрения Целевой модели наставничества		
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	до 25.10.2020	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Куратор внедрения Целевой модели наставничества		
Утверждение индивидуальных планов	до 25.10.2020	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Руководитель ОО		
Реализация индивидуальных планов	в течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества	Куратор внедрения Целевой модели наставничества		
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате конференции "Твой результат – мои возможности"	до 25.05.2020	Организована конференция для участников всех наставнических пар/групп, участие в игре приняло не менее 90% участников	Куратор внедрения Целевой модели наставничества, методист		
Программно-методическое сопровождение деятельности					
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из	до 25.10.2020	Программные, методические и дидактические материалы	Методист		

наставнической групп	до 30.09.2020	Распорядительные акты	Куратор внедрения Целевой модели наставничества Социальный педагог
Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей)	до 30.09.2020	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Куратор внедрения Целевой модели наставничества, психолог
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества	до 20.05.2020	Оформлен электронный итоговый сборник с разделами: 1) Результаты реализации Целевой модели наставничества в 2020-2021 учебном году. 2) Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки конференции и комплекса упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию. 3) Лучшие практики наставничества. Сборник размещен на информационных ресурсах организации [saptsegr.ucoz.ru]. Лучшие практики оформлены в разработки и направлены в региональный наставнический	Куратор внедрения Целевой модели наставничества, методист
Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе			

			центр (РНЦ) для размещения на региональной онлайн-платформе	
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг				
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	до 10.10.2020	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, выбраны формы наставничества	Куратор внедрения Целевой модели наставничества	
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	до 20.10.2020	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Куратор внедрения Целевой модели наставничества	
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Куратор внедрения Целевой модели наставничества	
Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	сентябрь-декабрь 2020	Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Куратор внедрения Целевой модели наставничества	
Внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставление данных в РНЦ	до 10 января 2021 года	Заполнена форма федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставлена в РНЦ	Куратор внедрения Целевой модели наставничества	
Информационное сопровождение деятельности				
Создание специальных рубрик в официальной группе с социальной сети	До 01.10.2020	Создано не менее 2-х специальных рубрик, сформирован контент-план по наполнению данных рубрик содержанием	Куратор внедрения Целевой модели	

"ВКонтакте" и на официальном сайте образовательной организации			наставничества
Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационном ресурсе образовательной организации	В течение всего периода	Не менее 5 публикаций на ресурсах: [saptseng.uzoz.ru] .	Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 01.10.2020	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Куратор внедрения Целевой модели наставничества Методист
Организация тематических классных часов с целью информирования обучающихся о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 01.10.2020	Количество студентов, принявших участие в классных часах не менее, чем 90% от общего количества обучающихся, создан реестр потенциальных наставников из числа обучающихся техникума	Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Управление реализацией Целевой модели наставничества на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества	Весь период	Выполнено 100% позиций Дорожной карты	Руководитель ОО
Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленных сроки	Весь период	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленных сроки	Куратор внедрения Целевой модели наставничества
Разработка дорожной карты на 2021 год	До 25.12.2020	Разработана дорожная карта внедрения методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования на 2021 год	Руководитель ОО Куратор внедрения Целевой модели наставничества

